



INFORME DE SEGUIMIENTO

Fecha: 28 de febrero de 2024

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre: Seguimiento a los contratos que se encuentran pendientes por liquidar.

Vigencia de Seguimiento: Desde el 1 de julio de 2023 hasta el 15 de enero de 2024.

Introducción.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento y del plan de acción de la Oficina aprobado para el año 2023 realiza seguimiento a la gestión contractual relacionada con los contratos pendientes por liquidar en la Alcaldía de Acacias en el segundo semestre de la vigencia 2023.

De conformidad con lo establecido en los literales d y e del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, cuyo tenor literal es: *“d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad;*

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”; la realización del seguimiento a los contratos pendientes por liquidar se encuentra dentro de las responsabilidades de la Oficina de Control Interno.

Para el desarrollo del presente seguimiento se tomó como fundamento el procedimiento Gestión de Contratación GCON – PD – 01 V9 de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Acacias, así mismo la Guía para la liquidación de los procesos de contratación “G-LPC-01” de Colombia Compra Eficiente.

De igual manera, la Oficina de Control Interno procedió a realizar la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de liquidación de contratos estatales, la Ley 80 de 1993, Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 1082 de 2015, verificando los contratos que se encuentran pendientes por liquidar a fecha 30 de noviembre de 2023.

Marco normativo.

El presente seguimiento se realiza con el fundamento jurídico que se relaciona a continuación:

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- Ley 594 de 2000, por la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.



- Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
- Ley 1434 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 – MECI, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Decreto 1082 de 2015 por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional.
- Decreto 648 de 2017 Roles de Control Interno en relación con la administración del riesgo.

1. Objetivo General

Dar cumplimiento a la normatividad vigente referente a la función de vigilancia de la Oficina de Control Interno, realizando seguimiento de verificación y evaluación al trámite de liquidación de contratos suscritos por la Alcaldía de Acacías que se encuentren ejecutados o finalizados.

2. Objetivos Específicos

- a. Solicitar a la Oficina de contratación el listado de contratos que a fecha 31 de enero de 2024 se encuentran pendientes por liquidar.
- b. Revisar la plataforma SECOP para contrastar con el listado enviado por la Oficina de Contratación.
- c. Presentar informe de socialización de resultados de seguimiento a la Oficina de Contratación.

3. Alcance

El presente seguimiento se efectuó verificando los contratos terminados en el año 2023 y el informe se elaboró verificando la información suministrada por la Oficina de Contratación, así como lo publicado en la plataforma SECOP y lo encontrado en la plataforma SIA OBSERVA, corroborando la correspondencia con la normatividad vigente.

4. Metodología

- ✓ Solicitud de información a la Oficina de Contratación.
- ✓ Revisión de la plataforma SECOP.
- ✓ Revisión de la plataforma SIA OBSERVA.
- ✓ Contrastar la información recopilada con la normatividad vigente y proyectar un informe con conclusiones y recomendaciones producto del seguimiento.

5. Resultados



ALCALDÍA DE ACACIAS

Para el desarrollo del presente seguimiento la Oficina de Control Interno envió solicitud de información a la Oficina de Contratación sobre la relación de los contratos que a corte 31 de enero de 2024 estuvieran pendientes por liquidar, recibiendo el listado de los contratos suscritos durante el 2023 que a la fecha se encuentran pendientes de la liquidación, es decir que de los contratos suscritos, sobre los cuales se tiene la obligación legal de liquidarlos, por tener las características definidas en la Ley se recibió un total de ciento treinta y seis (136), de los cuales una vez realizado el filtro en la columna de estado del contrato, se encontró la siguiente información:

CONTRATOS LIQUIDADOS: 1

TERMINADO SIN LIQUIDAR: 57

VIGENTE – EN EJECUCION: 55

SIN ESTADO DEFINIDO: 23

COLUMNA VACIA: 1

En la verificación del estado de los contratos se evidencio que 23 contratos aparecían con una formula, lo cual no permitía tener claridad del estado de los contratos, tal como se puede verificar en la imagen que a continuación se anexa.


OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATACION	VALOR INICIAL	ESTADO CONTRATO	SECRETARIA ENCARGADA	NOMBRE SUPERVISOR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE APROPIACION PUNTO VIVE DIGITAL TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	ARRENDAMIENTO	\$75.800.000	#N/D	OFINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICA	EDILBERTO ROMERO TRUJILLO
SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA 2023 A LOS USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS UNIDAS DE ACACIAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 142 DE 1994 Y EL DECRETO 1077 DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$159.867.298	#N/D	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA	MARIA PAULA NOVOA YANEGAS
SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA 2023 A LOS USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DE LA ASOCIACION COMUNITARIA DE ACUEDUCTO VEREDAL AQUA7 DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 142 DE 1994 Y EL DECRETO 1077	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$116.478.762	#N/D	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA	MARIA PAULA NOVOA YANEGAS
SUBSIDIOS PARA LA VIGENCIA 2023 A LOS USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 142 DE 1994 Y EL DECRETO 1077 DE 2015.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$3.650.054.586	#N/D	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA	MARIA PAULA NOVOA YANEGAS
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO Suscrito con: UNION TEMPORAL PAF ACACIAS 2023	SUMINISTRO	\$2.084.047.285	TERMINADO	SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y	MAGDA MILENA PINZON LEON

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co

1001.21.9

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA O SEGUIMIENTO
GCIN – F – 06 V11
15/01/2024

En la plataforma SIA OBSERVA se pudo sacar un reporte generalizado de los contratos celebrados por la Alcaldía de Acacias, del cual se puede extraer la siguiente información:



SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

Fecha Desde: 2023/01/02 Fecha Hasta: 2023/12/31

Consultar

2606 contratos ejecutados en el Municipio: **ACACIAS** del departamento: **META**
Desde: 2023/01/02 Hasta: 2023/12/31 por un valor total de \$ 309.054.457.828

Copiar Excel Imprimir Ver Todos registros

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD CONTRATOS REMIENDOS	VALOR TOTAL BUC. CONTRATOS
Meta	Acacias	2606	\$ 309.054.457.828

Mostrando 1 hasta 1 de 1 registros

Anterior reg. 1 Siguiente reg.

Limpiar

Llama la atención que la Oficina de contratación solo reporta como contratos susceptibles de liquidación y que no se ha realizado un total de 139 contratos, mientras que la plataforma SIA OBSERVA se reflejan 2.606 contratos ejecutados.

La verificación frente a la ejecución presupuestal tampoco se puede comparar puesto que la matriz de la Oficina de contratación llegó con errores y en algunos contratos no salía el valor total con adiciones, tal como se puede evidenciar a continuación.

O	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG
ICI	PLAZO	VALOR	PLAZO	PLA	FECHA	VALOR TOTAL	ANTICIPO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	VALOR PAGO
3 Y	PRORR	ADICIO	O	ZO	ADICION	CON ADICIONES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						\$0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						N/A		\$ 20.672.727	\$ 20.672.727	\$ 20.672.727	\$ 13.781.819							
						N/A		\$ 12.791.691	\$ 12.792.597	\$ 12.570.113	\$ 12.808.141	\$ 12.717.421	\$ 12.859.804	\$ 12.824.011	\$ 12.941.807	\$ 12.885.320	\$ 12.983.194	
						N/A		\$ 9.330.310	\$ 9.432.619	\$ 9.521.927	\$ 9.582.247	\$ 9.581.236	\$ 9.974.176	\$ 9.996.009	\$ 10.083.622	\$ 10.128.631	\$ 10.166.161	

ON DE CONTRATOS 2023

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co

1001.21.9

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO
GCIN - F - 06 V11
15/01/2024



De conformidad al listado enviado por la Oficina de Contratación, se realizará la revisión y análisis de los contratos por el estado reportado, esto es, los contratos que aparecen en estado liquidado, terminado, vigente y los que aparecen como “#N/D” o “Vacías”.

En virtud de lo anterior se escogió una muestra aleatoria de contratos para la revisión, pero con respecto a los contratos que se reportaron con un estado indefinido se realizará una verificación de la totalidad de los contratos.

CONTRATOS LIQUIDADOS

IT E M	CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	OBSERVACIONES
1	OCA-CM-009-2023	Prestación de servicios	Apoyo logístico para la conmemoración del día internacional de la danza en el municipio de Acacias – Meta.	\$50.936.533	Revisada la plataforma SECOP se encontró que el contrato señalado aparece con estado “En ejecución”, tal como se evidencia en la siguiente imagen. Sin embargo, en los documentos de la última cuenta de cobro se encontró el acta de liquidación. El acta debió ser publicada en un ítem aparte y el estado del contrato se debió cambiar. No se incumplió el deber de liquidar, pero sí el de publicar.

1 Información general

- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCINTR.4905155
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/04/2023 3:32:10 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número del contrato	OCA-385-2023
Objeto del contrato	APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	26/04/2023 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato	2/05/2023 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Fecha de inicio de liquidación	2/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha fin de liquidación	2/06/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Obligaciones Ambientales	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Reversión	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No

Información de la Entidad Estatal contratante



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
COLOMBIA, Acacias
ACACIAS

CONTRATOS TERMINADOS – NO LIQUIDADOS

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX:
3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico:
contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web:
www.acacias.gov.co.

1001.21.9

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO
GCIN – F – 06 V11
15/01/2024



ITEM	CONTRATO	MODALIDAD	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CON ADICIONES	OBSERVACIONES
1	OCA-001-2023	Comodato	Entrega a título de comodato la sala de necropsia que se encuentra ubicada en el inmueble lote cementerio "Luis María de Monfort" del municipio de Acacias-Meta	\$0	Revisada la información reportada en la plataforma SECOP II se encontró que la vigencia del contrato es de 5 años, por tal motivo no hace parte del listado de contratos pendientes por liquidar. Se encuentra en ejecución.
2	OCA-LP-18-2022	Suministro	Implementación del programa de alimentación escolar en las sedes de las instituciones educativas oficiales del municipio suscrito CON: unión temporal pae Acacias- Meta 2023.	\$2.084.047.285	Revisada la plataforma SECOP II se evidenció que las partes acordaron en el contrato que la liquidación se haría centro de los 6 meses siguientes a la terminación del contrato, en SECOP aparece una prórroga hasta el 3 de agosto de 2023, es decir el termino para la liquidación del contrato sería hasta el 3 de febrero de 2024, sin embargo, en SECOP el contrato continúa en estado: "En ejecución". Se ha incumplido el deber de liquidar.
3	OCA-MC-006-2023	Prestación de servicios	Fortalecimiento para la participación deportiva de los deportistas del municipio de Acacias-Meta en los diferentes certámenes y torneos deportivos de carácter local, departamental, nacional e internacionales y programas de identificación y selección de talentos deportivos y de alto nivel competitivo.	\$52.200.000	Revisada la plataforma SECOP se encontró la aceptación de la oferta, en la cual se estableció una duración del contrato de dos (2) meses, según esto vencía el 12 de junio de 2023, no se estipulo termino para la liquidación, debía liquidarse dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término establecido, es decir el 4 de octubre de 2023. Se ha incumplido el deber de liquidación del contrato.



4	OCA-CD-402-2023	Prestación de servicios	Prestación de servicios público esencial de gestión integral del riesgo contra incendios; atención de rescates en todas sus modalidades; atención de incidentes con materiales peligrosos en el municipio de Acacias- Meta, centro poblado de Dinamarca	\$307.255.500	Revisada la plataforma SECOP II se evidenció que las partes acordaron en el contrato que la liquidación se haría centro de los 6 meses siguientes a la terminación del contrato, en SECOP se registró la terminación del 27 de diciembre de 2023. Los tres (3) pagos establecidos en el contrato ya fueron realizados. Se encuentran dentro de los términos para realizar la liquidación.
5	OCA-SAMC-001-2023	Prestación de servicios	Apoyo logístico en los eventos (atención de visitas, reuniones, actos protocolarios y demás que realice el despacho) en el municipio de Acacias-Meta	\$120.000.000	Revisada la plataforma SECOP II se evidenció que las partes acordaron en el contrato que la liquidación se haría centro de los 6 meses siguientes a la terminación del contrato, en SECOP se registró la terminación del 20 de diciembre de 2023. El pago total del contrato se hizo a través de tres (3) pagos parciales de conformidad con lo establecido en el contrato. Se encuentran dentro de los términos para realizar la liquidación.
6	OCA-MC-011-2023	Consultoría	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al convenio cuyo objeto es: servicios de atención de personas mayores en condición de vulnerabilidad a través del centro de promoción y los centros de vida del municipio de Acacias-Meta.	\$78.249.937	Revisada la plataforma SECOP se encontró la aceptación de la oferta, en la cual se estableció una duración del contrato de dos (2) meses y ocho (8) días, según esto vencía el 16 de julio de 2023, no se estipulo termino para la liquidación, debía liquidarse dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término establecido, es decir el 17 de noviembre de 2023. Se ha incumplido el deber de liquidación del contrato.
7	OCA-CD-771-2023	Prestación de servicios	Contratación de artistas para festival folclórico y reinado del búfalo que se realizará	\$194.000.000	Verificado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró que el contrato que aparece con estado "En



			en el centro poblado de Dinamarca del municipio de Acacias-Meta.		ejecución" tenía una duración de 8 días, cuyo plazo vencía el 23/08/2023, no se estableció termino para la liquidación, por tal motivo, de conformidad con lo establecido en la Ley, correspondía la liquidación para el 04/12/2023. Se ha incumplido el deber de liquidar el contrato.
8	OCA-SAMC-018-2023	Prestación de servicios	Servicio de mantenimiento general, preventivo y correctivo con suministro de repuestos para la maquinaria amarilla y volquetas propiedad del municipio de Acacias- Meta, para el mejoramiento de la malla vial.	\$320.000.000	En la plataforma SECOP se evidencio el contrato con estado "En ejecución". La minuta del contrato estableció una duración de 90 días. La terminación del contrato fue el 20 de diciembre de 2023. Se encuentra dentro del término legal para liquidar el contrato.
9	OCA-CD-849-2023	Prestación de servicios	Contratación de artistas para festival en honor a san isidro Labrador y reinado de la palma de aceite que se realizará en el centro poblado de Chichimene del municipio de Acacias-Meta.	\$198.000.000	Verificado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró que el contrato que aparece con estado "En ejecución" tenía una duración de 8 días, cuyo plazo vencía el 13/10/2023, no se estableció termino para la liquidación, por tal motivo, de conformidad con lo establecido en la Ley, correspondía la liquidación para el 13/02/2023. Se ha incumplido el deber de liquidar el contrato.
10	OCA-CD-851-2023	Prestación de servicios	Contratación de artistas para el 51 festival del retorno que se realizará en el municipio de Acacias-Meta.	\$2.200.000	Verificado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró que el contrato que aparece con estado "En ejecución" tenía una duración de 8 días, cuyo plazo vencía el 17/10/2023, no se estableció termino para la liquidación, por tal motivo, de conformidad con lo establecido en la Ley,



					correspondía la liquidación para el 17/02/2023. Se ha incumplido el deber de liquidar el contrato. No se marcó como pagada la cuenta luego de realizado el pago.
11	OCA-SAMC-027-2023	Prestación de servicios.	Prestación de servicios para el desarrollo de actividades plan de acción en salud para la vigencia 2023 en el municipio de Acacias-Meta.	\$254.265.514	En la plataforma SECOP se evidencio el contrato con estado "En ejecución". La minuta del contrato estableció una duración de 45 días. La terminación del contrato fue el 24 de diciembre de 2023. Se encuentra dentro del término legal para liquidar el contrato. No se marcó como pagada la cuenta luego de realizado el pago.
12	OCA-SAMC-033-2023	Prestación de servicios.	Apoyo logístico para la realización de la IX feria agroindustrial. Ganadera doble propósito y exposición equina grado b del municipio de Acacias-Meta, meta.	\$144.684.700	En SECOP II se encontró el clausulado del contrato que estableció que la liquidación sería dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato. El plazo del contrato venció el 19/12/2023, se encuentra dentro del término legal para realizar la liquidación. No se marcó como pagada la cuenta luego de realizado el pago.
13	OCA-SAMC-017-2023	Prestación de servicios	Servicio de esterilización y atención médica veterinaria de urgencia para animales en situación de abandono en el municipio de Acacias-Meta.	\$104.000.000	De conformidad con lo encontrado en la plataforma SECOP la duración del contrato era hasta el 20/12/2023, y se estableció un plazo para liquidar el contrato de seis (6) meses, es decir que se encuentra dentro del término para realizar la liquidación. Se establecieron pagos parciales, pero se evidencio una cuenta de cobro por pago único. No se marcó como pagada la cuenta luego de realizado el pago.
14	OCA-CD-905-2023	Prestación de servicios	Contratación de artistas en el marco de la ix feria agroindustrial,	\$92.000.000	En la plataforma SECOP II se encontró el clausulado del contrato, en el cual se estipulo un plazo de ejecución de cinco



			ganadera doble propósito y exposición equina grado b del municipio de Acacias-Meta, meta.		(5) días, un único pago y un término de liquidación del contrato de seis (6) meses. Se encuentra dentro de los términos para realizar la liquidación. No se marcó como pagada la cuenta luego de realizado el pago.
15	OCA-CD-799-2023		Asesoría y acompañamiento para la elaboración del manual operativo de presupuesto del municipio de Acacias-Meta	\$80.000.000	Revisado el clausulado del contrato en la plataforma SECOP II, con duración de dos (2) meses, la terminación del contrato fue el 18/12/2023, no se estipuló un plazo para la liquidación. De conformidad con las disposiciones legales se encuentra dentro del término para realizar la liquidación. No se marcó como pagada la cuenta luego de realizado el pago.
16	OCA-SAMC-014-2023	Contrato de obra	Suministro e instalación de ventanas en aluminio y sistema de cableado estructurado eléctrico para la puesta de operación de los aires acondicionados de la administración municipal de Acacias-Meta - meta.	\$71.679.280	Revisada la plataforma SECOP II se encontró el clausulado del contrato que estipuló un mes de ejecución que finalizó el 14/09/2023, como termino para la liquidación del contrato se establecieron cuatro (4) meses, la liquidación se debió hacer el 14/01/2024. Se incumplió el termino para la liquidación del contrato. No se marcó como pagada la cuenta luego de realizado el pago.
17	OCA-MC-033-2023	Prestación de servicios	Servicio de mensajería especializado expresa a nivel municipal urbana y rural departamental y nacional para la administración municipal de Acacias-Meta.	\$52.200.000	Revisada la plataforma SECOP se encontró el clausulado del contrato en el cual se estableció una vigencia de 120 días y como plazo de terminación el 25/12/2023. Se encuentra dentro del término legal de liquidación del contrato.



18	OCA-MC-039-2023	Prestación de servicios	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos y genuinos y con mano de obra para algunos vehículos del parque automotor de la alcaldía de Acacias-Meta.	\$52.200.000	En la plataforma SECOP II se encontró el clausulado del contrato, el cual estableció un plazo del contrato hasta el 20/12/2023. Es decir que se encuentra dentro del término legal para realizar la liquidación del contrato pese a que no se fijó un plazo para la liquidación, opera lo dispuesto en la Ley.
19	OCA-SAMC-031-2023	Suministro	Suministro, instalación, integración, configuración y puesta en funcionamiento de alarmas comunitarias para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Acacias- Meta.	\$454.047.000	En la plataforma SECOP se encontró el clausulado del contrato, el cual estableció una duración de 20 días, así como el termino para realizar la liquidación de seis (6) meses. Así mismo se señala una fecha de inicio de contrato el 13/12/2023 con fecha de terminación el 01/01/2023, es decir que se encuentra dentro del término para realizar la liquidación del contrato. Se realizó un único pago.
20	OCA-MC-045-2023	Interventoría	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es desarrollo de acciones de inclusión para las personas con discapacidad y sus familias, en el municipio de Acacias-Meta.	\$45.190.250 \$45.190.250	En SECOP se encontró la constancia de que el contrato fue terminado anticipadamente por mutuo acuerdo, puesto que el contrato que iba a ser objeto de interventoría termino su vigencia antes de dar inicio al contrato de interventoría. El estado del contrato es "terminado". No se generó la obligación de liquidar el contrato.
21	OCA-MC-010-2023		Servicio de entrega de componentes de ayuda humanitaria para nuevos declarantes con hechos recientes y población víctima del conflicto armado y apoyo logístico para la	\$49.435.850	Revisado lo publicado en la plataforma SECOP se pudo evidenciar que el contrato aparece con estado "En ejecución", se encontró un pago de \$48.643.610 y quedo un saldo de \$792.240. el contrato terminó el 20/12/2023. Sin embargo, no



		conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado residentes en el municipio de Acacias.	se ha liquidado, aún se encuentra dentro del término legal para liquidar. Este contrato no tiene justificación de la reserva presupuestal.
--	--	---	--

En total de los veintiún (21) contratos seleccionados para revisión se encontró que siete (7) no se habían liquidado a pesar de haber vencido el termino legal de liquidar, mientras que doce se encuentran aún dentro de dicho termino y por ende no se ha incumplido el deber legal, así mismo se encontró un contrato que fue terminado anticipadamente por mutuo acuerdo y sobre el cual no existía la obligación de liquidar, en conclusión de este listado se incumplió la obligación de liquidar en siete (7) contratos, es decir el 33,33% de la muestra seleccionada y el 5% del total de contratos reportados por la Oficina de Contratación.

Es necesario mencionar que se presenta un inconveniente con la Oficina de Contratación, debido a que suministra información con errores que dificultan la revisión y así mismo las publicaciones no se hacen con calidad.

CONTRATOS VIGENTES

ITEM	CONTRATO	MODALIDAD	Objeto del contrato	VALOR TOTAL CON ADICIONES	OBSERVACIONES
1	OCA-CD-395-2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales con sus respectivas sedes del municipio de Acacias- Meta a través de la contribución para el pago de la presentación del examen de estado saber 11 - icfes 2023 de los estudiantes matriculados según SIMAT, para contribuir con la permanencia y calidad educativa del municipio	\$48.769.900	En la plataforma SECOP II se encontró el clausulado del contrato que estableció una duración de un (1) mes. El acta de inicio es del 12/05/2023 y la terminación estaba fijada para el 11/06/2023, no obstante, no se ha realizado el pago de la cuenta y el contrato aparece con estado "En Ejecución". Es decir que ya se ejecutó el contrato, pero aún no se ha pagado, por esta razón se clasifica como vigente, pero debería estar terminado y liquidado, puesto que se estableció un término para liquidar de seis (6) meses, y el



					plazo ya se venció. Se incumplió el debe de liquidar el contrato.
2	OCA-CD-486-2023	SUMINISTRO	Apoyo de las actividades realizadas entorno de la seguridad y el orden público, mediante el servicio de alimentación de los organismos de seguridad del municipio de Acacias- Meta	\$294.750.000	En la plataforma transaccional SECOP II se encontró una adición y prórroga que llevo la terminación del contrato hasta el 27/12/2023. Se encontraron realizados todos los pagos. Así mismo se encontró acta de liquidación del contrato de fecha 18/12/2023. El acta se debió publicar en ítem aparte. No coincide con la información suministrada por la Oficina de Contratación.
3	112590	COMPRAVENTA	Adquisición de 32 licencias Microsoft office para el fortalecimiento tecnológico del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario del municipio de Acacias- Meta	\$38.261.600	UTILIZANDO LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE CONTRATACION NO FUE POSIBLE ENCONTRAR EL PROCESO CONTRACTUAL.
4	OCA-SAMC-008-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Prestación de servicios para el mejoramiento de la infraestructura de las zonas digitales del municipio de Acacias- Meta	\$207.154.923	En SECOP se encontró clausulado y adición en dinero, con fecha de terminación el 3/10/2023. Se encontró acta de liquidación del 22/11/2023. No coincide con la información suministrada por la OC.
5	OCA-LP-007-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Atención con orientación gerontológica a las personas mayores del municipio de Acacias- Meta.	\$760.159.554	En la plataforma SECOP II se evidenció contrato por seis (6) meses y acta de inicio de 30/06/2023, no se encontró documento que indique prórroga, se encontraron evidencias de los pagos incluíd el final. El plazo para liquidación es de seis (6) meses. Se encuentra dentro del término, sin embargo, la información no



					coincide con lo reportado por OC.
6	OCA-CD-646-2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Aunar esfuerzos que permitan garantizar el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario para la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Acacias- Meta (CPMSACS) en cumplimiento de los artículos 17, 19, y 87 de la ley 65 de 1993.	\$630.000.000	Revisado el SECOP II se encontró que la vigencia del contrato va hasta el 31/05/2024. Se encuentra como lo indico la OC.
7	OCA-CM-004-2023	CONSULTORIA	Actualización de la política pública de discapacidad del municipio de Acacias- Meta	\$99.964.378	En la plataforma SECOP II se encontró el clausulado y acta de inicio del contrato que indican que la terminación era el 12/12/2023. No se ha realizado el pago pactado, pero el producto entregable "ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE Acacias- Meta" ya fue entregado, es decir el objeto contractual se cumplió. No se encuentra vigente el contrato. No coincide con la información suministrada por OC.
8	OCA-SAMC-011-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	"Apoyo estratégico dirigido a la primera infancia, desde el fortalecimiento familiar y prevención de violencia en los hogares comunitarios y fami del municipio de Acacias- Meta.	\$100.000.000	En la plataforma transaccional SECOP se encontró clausulado y acta de inicio del contrato que indica que la fecha de terminación fue el 20/12/2023, no se encontró documentos que adicionara o prorrogara. Se encontró acta de liquidación del 21/12/2023. No coincide con la información reportada por OC.
9	OCA-SAMC-012-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Apoyo logístico para implementar actividades de comercialización de	\$285.554.500	En SECOP II se encontró clausulado y acta de inicio del contrato que indican que la terminación fue el 15/12/2023,



			productores del área rural y promover la celebración del día del campesino, promoción turística y actmdades relacionadas con gastronomía en el municipio de Acacías- Meta.		así mismo se encontró acta de pago final. El contrato no está vigente está terminado y dentro del plazo de seis (6) meses designados para la liquidación del contrato. No coincide con la información suministrada por OC.
10	OCA-SAMC-012-2023	COMPRAVENTA	adquisición de kits de alimentos (mercados) con destino a la población víctima del desplazamiento forzado conforme la ley 1448 de 2011 prorrogada por la ley 2078 de 2021.	\$48.769.900	UTILIZANDO LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE CONTRATACION NO FUE POSIBLE ENCONTRAR EL PROCESO CONTRACTUAL.
11	OCA-CD-401-2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Convenio interadministrativo para la ejecución de los recursos del sistema general de participación (SGP) del subcomponente del subsidio a la oferta para la prestación de servicios de salud en el municipio de Acacías- Meta	\$517.213.304	En SECOP II se encontró clausulado y acta de inicio del contrato que indican que la terminación fue el 31/12/2023, así mismo se encontraron tres (3) pagos, según la clausulada falta un último pago. El contrato no está vigente, está terminado y dentro del plazo de seis (6) meses designados para la liquidación del contrato. No coincide con la información suministrada por OC.
12	OCA-LP-003-2023	OBRA	Proyecto 2022500060089: mejoramiento y mantenimiento de comedores escolares del municipio de Acacías- Meta (bienio 2023-2024) construcción y servicios de la construcción recursos corrientes infraestructura	\$1.047.742.346	Revisada la plataforma SECOP II se encontró que el contrato aparece en estado suspendido, se suspendió dos (2) veces, ya venció el término de la segunda suspensión y no ha sido reiniciado. Se encuentra vigente tal como lo indico OC.



			educativa mejorada 		
13	OCA-CM-003-2023	INTERVENTORIA	Interventoría técnica administrativa financiera contable jurídica ambiental y social a la construcción de vivienda de interés prioritario balcones del camino real para la población del municipio de Acacías- Meta.	\$888.030.903	De conformidad con lo establecido en el clausulado del contrato el contrato tiene una duración de 12 meses y la terminación será el 10/09/2024. El contrato está vigente tal como lo indico OC.
14	OCA-LP-006-2023	SUMINISTRO	"Implementación de herramientas tecnológicas para el mejoramiento de la seguridad y convivencia de las instituciones educativas oficiales del municipio de Acacías- Meta.	\$3.964.651.770	En SECOP II se encontró clausulado y acta de inicio del contrato que indican que la terminación fue el 9/01/2023, así mismo se encontraron tres (3) pagos, incluido un pago final. El contrato no está vigente, está terminado y dentro del plazo de seis (6) meses designados para la liquidación del contrato. No coincide con la información suministrada por OC.
15	OCA-LP-005-2023	OBRA	Construcción de vías en concreto rígido y obras de urbanismo en el barrio el samán del municipio de Acacías- Meta. V & m ingeniería S.A.S.	\$887.785.811	Revisado lo publicado en SECOP se encontró que el contrato fue cedido el 01/12/2023, no se encontró acta de inicio y no se ha realizado pagos, da a entender que no se ha iniciado la ejecución del contrato. Se encuentra vigente como lo reporto OC.
16	OCA-LP-008-2023	SUMINISTRO	Implementación del programa de alimentación escolar dirigido a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Acacías- Meta.	\$3.276.110.259	Revisado lo publicado en SECOP se encontró que el inicio del contrato fue el 8/08/2023 y la terminación será el 22/04/2024. Se encuentra vigente como lo reporto OC.



17	OCA-LP-010-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Apoyo logístico para celebración del centésimo tercer aniversario del municipio de Acacias- Meta, realización del "festival en honor a san isidro labrador y reinado de la palma de aceite", celebración del "festival folclórico y reinado del búfalo" y "festival del retorno y torneo nacional de música llanera", que serán desarrollados durante el año 2023 en el municipio de Acacias – meta.	\$1.278.578.450	En SECOP II se encontró clausulado y acta de inicio del contrato que indican que la terminación fue el 03/12/2023, así mismo se encontraron cuatro (4) pagos establecidos. El contrato no está vigente, está terminado y dentro del plazo de seis (6) meses designados para la liquidación del contrato. No coincide con la información suministrada por OC.
18	OCA-CM-008-2023	INTERVENTORIA	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto es implementación del programa de alimentación escolar dirigido a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio.	\$448.491.960	De conformidad con lo establecido en el clausulado del contrato el contrato tiene una duración de 285 días y la terminación será el 13/06/2024. El contrato está vigente tal como lo indico OC.
19	OCA-LP-009-2023	OBRA	Construcción de puente vehicular sobre el caño Chichimene en la vereda quebraditas	\$13.430.269.893	De conformidad con lo publicado en la plataforma SECOP el contrato se encuentra firmado, no se evidencio acta de inicio, no se encontraron pagos realizados, da a entender



			del municipio de Acacias- Meta.		que no ha iniciado la ejecución del contrato. Se encuentra vigente tal como informo OC.
20	OCA-SAMC-023-2023	OBRA	Adecuación y mejoramiento de las instalaciones de asoendas casa de la cultura y normal superior del municipio de Acacias- Meta.	\$449.999.487	Revisado lo publicado en SECOP se encontró que el inicio del contrato fue el 5/01/2024 y debido a una prórroga del término la terminación será el 01/03/2024. Se encuentra vigente como lo reporto OC.
21	OCA-CM-007-2023	Interventoría	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al convenio de asociación cuyo objeto es servicio de atención de personas mayores en condición de vulnerabilidad a través del centro de promoción y los centros vida del municipio de Acacias- Meta.	\$265.304.550	De conformidad con lo publicado en SECOP se encontró que el inicio del contrato fue el 28/07/2023 y debido a una prórroga del término la terminación será el 13/03/2024. Se encuentra vigente como lo reporto OC.
22	OCA-SAMC-013-2023	Prestación de servicios.	Apoyo logístico para las diferentes actividades que tiene que ver con trata de personas, asuntos religiosos, étnicos, habitante de calle, juventudes, bienestar animal, derechos humanos y demás actividades de prevención de la Secretaría de Gobierno del municipio de Acacias- Meta.	\$299.379.050	En SECOP II se encontró clausulado y acta de inicio del contrato que indican que la terminación fue el 20/12/2023, así mismo se encontraron dos (2) pagos, un anticipo y un pago final. El contrato no está vigente, está terminado y dentro del plazo de seis (6) meses designados para la liquidación del contrato. No coincide con la información suministrada por OC. Este contrato no cuenta con justificación de la reserva presupuestal.



23	OCA-SAMC-020-2023	Suministro	Mejoramiento del cableado estructurado y equipamiento tecnológico de las sedes educativas del municipio de Acacias- Meta para mejorar su ancho de banda de navegación a internet,	\$241.309.113	Revisada la plataforma SECOP II se encontró que el clausulado y el acta de inicio establecieron una duración de dos (2) meses, se adiciono en dinero, pero no en tiempo, la terminación del contrato fue el 9/12/2023. El contrato se encuentra terminado y dentro de los seis (6) meses establecidos para la liquidación del contrato. No coincide con lo manifestado por OC.
24	OCA-SAMC-021-2023	Prestación de servicios.	Prestación de servicios logísticos para la realización de las actividades culturales de la biblioteca pública municipal para difundir, impulsar y apropiar la lectura y los servicios bibliotecarios.	\$191.992.700	Revisada la plataforma SECOP II se encontró que el clausulado y el acta de inicio establecieron una duración de dos (2) meses, la terminación del contrato fue el 31/12/2023. El contrato se encuentra terminado y dentro de los seis (6) meses establecidos para la liquidación del contrato. No coincide con lo manifestado por OC.

En total de los veinticuatro (24) contratos seleccionados para revisión se encontró la publicación del acta de liquidación en tres (3) contratos, es decir el 12,5% de cumplimiento de suscripción del acta de liquidación, sin embargo, el estado del expediente digital era en ejecución y el acta de liquidación no fue publicada en un documento digital aparte, sino que está incluida dentro del informe del último pago, lo cual hace difícil identificar el estado del contrato.

En la matriz enviada por la Oficina de Contratación se señaló que este grupo de contratos se encontraba vigentes, que continuaba su ejecución, no obstante, lo anterior, se evidencio que esa información es incorrecta, porque se evidenciaron nueve (9) contratos terminados, pendientes de realizar acta de liquidación, estando aun dentro del término establecido en el contrato o el termino legal, estos corresponden al 37,5% de la muestra seleccionada para revisión.

Los contratos que en efecto se encuentra vigentes porque continua su ejecución son nueve (9) los cuales constituyen el 37,5% de la muestra seleccionada.

El contrato OCA-CD-395-2023 que consistía en el pago de las pruebas saber pro para los estudiantes de instituciones educativas oficiales fue terminado el 11/06/2023 pero hasta la

fecha no se ha realizado el pago, de conformidad con lo reportado en SECOP, y el plazo de liquidación también se incumplió.

Otra observación importante es que persiste el inconveniente con la Oficina de Contratación que suministra información con errores e imprecisiones que dificultan la revisión y así mismo las publicaciones no se hacen con calidad, puesto que los contratos reportados como vigentes se encontraban con acta de liquidación suscrita o la ejecución se había cumplido, así mismo dos (2) contratos no se pudieron revisar puesto que los datos contienen algún error.

CONTRATOS CON ESTADO INDEFINIDO

ITEM	CONTRATO	MODALIDAD	Objeto del contrato	VALOR TOTAL CON ADICIONES	OBSERVACIONES
1	OCA-CD-125-2023	ARRENDAMIENTO	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del centro de apropiación punto vive digital tradicional del municipio de Acacias-Meta	\$75.800.000	Revisado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró que la fecha de terminación del contrato fue el 24/12/2023. No se evidenció documento que indique prorrogas. El contrato se encuentra terminado y dentro del término legal para la liquidación.
2	OCA - CD - 260- 2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	Subsidios para la vigencia 2023 a los usuarios de servicios públicos de acueducto de los estratos uno, dos y tres de la asociación de usuarios del acueducto rural de las veredas unidas de Acacias- Meta del municipio de Acacias-Meta, en cumplimiento de lo establecido en la ley 142 de 1994 y el decreto 1077 de 2015.	\$159.867.298	Revisado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró acta de liquidación del contrato dentro de los documentos presentados con la cuenta de cobro del contratista del último pago. El acta de liquidación se debe publicar en un ítem diferente de la plataforma.
3	OCA - CD - 261- 2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	Subsidios para la vigencia 2023 a los usuarios de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos uno, dos y tres de la asociación	\$125.155.445	Revisado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró acta de liquidación del contrato dentro de los documentos de la cuenta de cobro presentada por el proveedor del último pago. El acta de liquidación se debe publicar en



			comunitaria de acueducto veredal aqua7 del municipio de Acacias- Meta, en cumplimiento de lo establecido en la ley 142 de 1994 y el decreto 1077 de 2015.		un ítem diferente de la plataforma.
4	OCA - CD - 284- 2023	TRASFERENCIA DE RECURSOS	Subsidios para la vigencia 2023 a los usuarios de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos uno, dos y tres del municipio de Acacias- Meta, en cumplimiento de lo establecido en la ley 142 de 1994 y el decreto 1077 de 2015.	\$4.506.358.480	Revisados los documentos publicados en la plataforma SECOP se encontró que el contrato está terminado, con pago final y dentro de los términos para la liquidación legal.
5	OCA-CM-001- 2023	INTERVENCIÓN	interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto es "implementación del programa de alimentación escolar en las sedes de las instituciones educativas oficiales del municipio	\$260.467.200	Verificado lo publicado en SECOP se encontró que la fecha de terminación del contrato fue el 7/08/2023, de conformidad con lo planteado en el contrato la liquidación se debió realizar el 8 de febrero de 2024. Se incumplió el deber de liquidar el contrato dentro del término contractual.
6	OCA-CD- 352- 2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	asesoría en la revisión, ajustes y presentación de informes de la aplicación del marco normativo para entidades de gobierno de la resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría general de la nación y sus modificaciones, en el área de contabilidad del municipio de Acacias- Meta - meta		De acuerdo con los documentos publicados en la plataforma SECOP II se evidencio que el contrato termino el 20 de mayo de 2023, de acuerdo a la cláusula de liquidación se debió liquidar los cuatro (4) meses siguientes a la terminación. Se ha incumplido el deber de liquidar dentro del término legal.



7	OCA-CD-357-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Soporte y mantenimiento a la herramienta de información de población víctima-maat para el seguimiento al plan de acción territorial 2020-2023	\$45.000.000	Verificado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró el acta de liquidación del 18712/2023, que fue agregada dentro de los documentos del último pago. El acta de liquidación se debe publicar en un ítem aparte dentro de la plataforma.
8	OCA-MC-001-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Servicio de aseo y cafetería, jardinería para las instalaciones de la alcaldía de Acacias- Meta -meta	\$47.469.437	De conformidad con lo reportado en la plataforma SECO II el contrato termino el 22/04/2023, se incumplió el deber legal de liquidar el contrato
9	OCA-CD-360-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	contratación de artistas en el marco del día internacional de la mujer y exaltación a la mujer acacireña que se realizara en la vigencia 2023 en el municipio de Acacias- Meta -meta	\$14.000.000	Verificado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró acta de liquidación de fecha 13/04/2023, la cual fue agregada dentro de los documentos del último pago. El acta de liquidación se debe publicar en un ítem aparte dentro de la plataforma.
10	OCA-MC-002-2023	INTERVENTORIA	interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al convenio cuyo objeto es: servicio de atención de personas mayores en condición de vulnerabilidad a través del centro de promoción y los centros vida del municipio de Acacias-Meta.	\$52.166.625	Verificado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró que el contrato se finalizó el 27/04/2023. No se encontró publicación del acta de liquidación. Vencido el termino para realizar la liquidación de acuerdo a la Ley. Se incumplió el deber de liquidar el contrato.
11	OCA-MC-003-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Desarrollo de acciones encaminadas a enaltecer la mujer acacireña en el municipio de Acacias-Meta – meta.	\$38.548.000	Verificado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró acta de liquidación de fecha 23/04/2023, la cual fue agregada dentro de los documentos del último pago. El acta de liquidación se debe publicar en un ítem aparte dentro de la plataforma.



ALCALDÍA DE ACACIAS

12	OCA-CM-018-2022	INTERVENTORIA	interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental y social el mejoramiento y mantenimiento de las placas huellas en las veredas las brisas de Guayuriba - loma del pañuelo; rancho grande - alto Acacias-Meta - fresco valle; alto acaciitas y la palma del municipio de Acacias- Meta - meta	\$725.757.200	de acuerdo con lo encontrado en SECOP II se puede concluir que el contrato no ha iniciado su ejecución, a pesar de que fue firmado en 21/03/2023, no se evidencio acta de suspensión u otro documento que justifique el no inicio del contrato.
13	OCA-MC-005-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Jornadas de bienestar para los funcionarios de la alcaldía del municipio de Acacias-Meta - meta	\$51.000.000	Verificados los documentos publicados en SECOP II se encontró el acta de liquidación del 29/12/2023 dentro de los documentos de la cuenta de cobro del proveedor. El acta de liquidación debe estar publicado en otro ítem y cambiar el estado del contrato que aparece "En ejecución"
14	106571	PRESTACION DE SERVICIOS	Servicios de un experto master y de membresía por un año, orientado a la implementación del protocolo de ipv6, alineado a la " guía de transición de piv4 a ipv6 para Colombia" del mintic	\$31.512.804	CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN NO FUE POSIBLE ENCONTRAR EL PROCESO CONTRACTUAL.
15	OCA-LP-001-2023	OBRA	construcción de viviendas de interés prioritario balcones del camino real para la población del municipio de Acacias-Meta	\$17.834.350.670	Verificados los documentos publicados en la plataforma SECOP II se encontró que el contrato tiene una vigencia de 12 meses y se termina el 10/09/2024. Esta en ejecución.
16	OCA-CM-002-2023	INTERVENTORIA	interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los estudios, diseño y	\$760.656.840	Revisados los documentos publicados en la plataforma SECOP II se encontró que el clausulado y el acta de inicio estipulan que la terminación del



			construcción de la estación de policía en el municipio de Acacias- Meta – departamento del meta”		contrato será el 24/03/2024. Se encuentra en ejecución.
17	OCA-CD-369-2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el municipio de Acacias-Meta y la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena – cormacarena, para el programa pago por servicios ambientales (PSA) en el municipio de Acacias- Meta	\$400.000.000	Revisado el SECOP II se encontró que, de conformidad con el clausulado, el acta de inicio y el acta de prórroga la terminación del contrato será el 25/03/2023. Se encuentra en ejecución.
18	OCA-LP-002-2023	CONSULTORIA	Estudios, diseño y construcción de la estación de la policía en el municipio de Acacias- Meta departamento del meta.	\$6.782.359.719	Verificado lo publicado en la plataforma SECOP II se encontró que el contrato tiene una duración hasta el 24/03/2024. Está en ejecución.
19	107751	COMPRAVENTA	Suministro de combustible con destino al parque automotor de maquinaria pesada de la alcaldía del municipio de Acacias-Meta	\$80.000.000	CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN NO FUE POSIBLE ENCONTRAR EL PROCESO CONTRACTUAL. Este contrato no cuenta con la justificación de la reserva presupuestal.
20	OCA-MC-007-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Prestación de servicios funerarios para atender a la población vulnerable del municipio de Acacias-Meta	\$47.000.000	Revisados los documentos publicados en SECOP II se encontró acta de liquidación del contrato de fecha 28/12/2023, dentro de los documentos de la última cuenta de cobro del proveedor. El acta debe estar publicada en ítem aparte de la



					plataforma y cambiar el estado del contrato a "Liquidado"
21	OCA-CD-371-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Servicio de alojamiento en la nube-service cloud sysman, para los productos sysman de: contabilidad, Tesorería, control presupuestal, almacén, inventario y devolutivo y nomina	\$145.537.000	Verificados los documentos del contrato, se encontró que en el clausulado se establecieron tres (3) pagos, de los cuales se han realizado dos (2) y el acta de inicio dice que la terminación del contrato fue el 31/12/2023. Se encuentran dentro del término legal para liquidar el contrato.
22	OCA-CD-388-2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Desarrollo del plan de intervenciones colectivas con enfoque de atención primaria en salud (APS) en el municipio de Acacias-Meta	\$610.000.000	Revisados los documentos publicados en SECOP II se encontró que el clausulado y el acta de inicio indicaron que la terminación del contrato fue el 17/12/2023 y que la liquidación se haría de conformidad con lo establecido en la ley, es decir dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato. Están dentro del término para liquidar.
23	OCA-LP-004 - 2023	PRESTACION DE SERVICIOS	Servicios integrales de cafetería aseo mantenimiento y jardinería con equipos e insumos para las dependencias de la alcaldía de Acacias-Meta – meta. G	\$574.843.073	Revisada la plataforma SECOP II se encontró que el clausulado y el acta de inicio indican que el plazo del contrato venció el 31/12/2023, sin embargo, está pendiente de hacer el pago de \$280.439.401,00. En el clausulado se estipulo que la liquidación se hará dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación de la ejecución del contrato. Están dentro de los términos para liquidar.
24	109449	COMPRAVENTA	Servicios integrales de cafetería aseo mantenimiento y jardinería con equipos e insumos para las dependencias de la alcaldía de Acacias-Meta – meta.	No se informo	Con la información suministrada por la Oficina de Contratación no se pudo encontrar el proceso contractual.

Luego de realizada la revisión de los veinticuatro contratos que aparecían con un estado indefinido se encontraron los siguientes resultados, ocho (8) contratos liquidados, cuatro contratos terminados y dentro del termino legal y contractual para liquidar, cuatro (4) contratos que se encuentra suspendidos, no han iniciado la ejecución, es decir se encuentran vigentes y cuatro (4) contratos en los que se incumplió el deber de liquidar porque se venció el termino establecido y no se evidencia acta de liquidación.

Por otro lado, persiste el inconveniente frente a la entrega de la información, cuatro (4) contratos no fueron revisados por no coincidir los datos suministrados en los criterios de búsqueda de la plataforma.

En conclusión, de 136 contratos que conformaban el listado enviado por la Oficina de Contratación como pendientes por liquidar, en efecto no se tenía la obligación de liquidar esa totalidad, porque como se pudo evidenciar se encontraron contratos que su ejecución se encuentra vigente.

De la muestra seleccionada para revisión y verificación, es decir, setenta (70) contratos que constituyen el 51,47% del universo de contratos (reportados), se encontró que catorce (14) contratos se encuentran vigentes, en tal sentido la matriz enviada por la Oficina de Contratación relacionó un listado de contratos como vigentes, no obstante, en la revisión y análisis individual de cada expediente en SECOP II se evidencio que dicha relación no se corresponde con la realidad.

Los contratos que están en ejecución – vigentes, revisados de conformidad con la muestra seleccionada son catorce (14) y constituyen el 20, 28% de la muestra.

Continuando con el análisis de la revisión de los contratos seleccionados como muestra, se encontró que veinticinco (25) contratos se encuentran con ejecución finalizada, pero, dentro del término establecido en el contrato o en la Ley para realizar la liquidación, este número corresponde al 35,71% de la muestra, entre estos contratos se encontraron tres (3) en lo que no se justifico la reserva presupuestal.


Los contratos con los que se incumplió el deber de liquidar fueron doce (12) los cuales corresponden al 17,39% de la muestra.

Los contratos liquidados fueron quince (15) que corresponden al 21,73% de la muestra.

Con la siguiente grafica se denota lo mencionado.



CONTRATOS SELECCIONADOS COMO MUESTRA



- EN EJECUCION
- TERMINADOS
- LIQUIDADOS
- INCUMPLE LIQUIDACION
- INFORMACION CON ERROR

Con la entrada en vigencia del uso del SECOP II como plataforma transaccional y como consecuencia, la publicación de los procesos contractuales en la plataforma, tanto los supervisores de los contratos y las Oficinas de Contratación de las entidades territoriales pueden realizar la publicación de las actas de liquidación de los contratos, por tal motivo se puede concluir que la responsabilidad de publicar las actas de liquidación no es exclusiva de la Oficina de Contratación y al ser los supervisores de contratos quienes tienen todos los documentos de la ejecución contractual, son lo más óptimos para realizar la publicación del acta de liquidación del contrato, sin perjuicio de lo anterior de conformidad con el Procedimiento Gestión Contratación estandarizado por la Oficina de Contratación, si se trata de contratos tramitados a través de SECOP I los supervisores de los contratos deben allegar el acta de liquidación para que la Oficina de Contratación lo publique en la plataforma, si se trata de contratos tramitados por medio de SECOP II los supervisores del contrato deben hacer el cargue del acta de liquidación directamente en la plataforma.

En caso que no se cumpla con el tiempo de publicación establecido, el supervisor debe enviar la documentación a la oficina de contratación acompañada de un oficio donde justifique la razón por la cual la extemporaneidad de la publicación.



Teniendo en cuenta que tanto los supervisores de los contratos como las Oficina de Contratación pueden realizar la publicación de las actas de liquidación dependiendo de la plataforma por la cual se gestionen los contratos, al haber un incumplimiento respecto de la publicación este es atribuible a ambas partes por igual, por tal motivo se exhorta a los secretarios, jefes de oficina y al jefe de contratación a que se realice oportunamente la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual.

La exigencia de liquidar y publicar el acta de liquidación no es caprichosa, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 dispone que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación, de igual manera que, en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, que se deben plasmar en el acta de liquidación los acuerdos, conciliaciones, y transacciones a que llegaren las partes con la finalidad de poner fin a las controversias que puedan surtir producto del proceso contractual, para que una vez no existan compromisos por cumplir, puedan declararse a paz y salvo.

Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 prevé la liquidación de contratos de mutuo acuerdo y en cumplimiento del término establecido en el contrato, de igual manera dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del plazo del contrato, también se contempla el escenario y la posibilidad para la entidad estatal para liquidar el contrato unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes a la terminación del plazo y en cualquier caso, ya sea de mutuo acuerdo o unilateralmente se podrá liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecución, la mencionada norma dispone a tenor literal:

“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

2



Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo."

Consultado el concepto de Colombia Compra Eficiente del 12 de abril de 2010 en el cual se consignó *"Si la liquidación es bilateral, teniendo en cuenta que el acta de liquidación es el corte de cuentas de la relación contractual, esta debe ir firmada por las partes contratantes (Entidad Estatal y contratista), de tal forma que la suscribirán quienes las representan: el ordenador del gasto quien suscribió el contrato por parte de la Entidad Estatal, y el contratista o su representante legal."* Por su lado el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece el plazo para efectuar la liquidación de los contratos así: *"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, OA la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 de C.C.A."*

En virtud de lo anterior, se concluye que las entidades estatales deben procurar el cumplimiento de las disposiciones mencionadas.

Hacen parte integral del presente informe el listado de contratos enviado por la Oficina de Contratación (Documento Excel) y los pantallazos de verificación de los contratos en SECOP (Documento Word).

Frente al tema de la constitución y justificación de la reserva presupuestal es importante recordar que frente a la ejecución del presupuesto la regla general es la aplicación del principio de la anualidad, y excepcionalmente se puede pasar un gasto que se generó y se justificó en una vigencia para ejecutarlo en la siguiente vigencia, puesto que en la que se creó, justificó y comprometió no se pudo gastar y se hace para dar cumplimiento a los compromisos que adquirió la entidad, es una figura que esta prevista en la legislación colombiana en el Decreto 111 DE 1996, *"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto"*, no obstante, al ser una excepción a la regla general debe tener el cumplimiento de requisitos como lo es la justificación de la reserva, indicando el compromiso adquirido y la razón de la imposibilidad de cumplimiento en la vigencia respectiva.

La Secretaria Administrativa y Financiera reportó a la Oficina de Control Interno un listado de ciento doce (112) reservas presupuestales constituidas, de las cuales catorce (14) no cuentan con justificación, haciendo el cruce de bases de datos de los contratos pendientes por liquidar y del listado de reservas presupuestales se encontró que de los setenta (70) contratos revisados y comparados, tres (3) están pendientes por liquidar y no cuentan con la justificación de la reserva presupuestal.

De las quince (15) reservas presupuestales que no cuentan con justificación cuatro (4) corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales por mandato legal no requieren liquidación.

1. Conclusiones

Luego de agotado el procedimiento de solicitud de información, revisión de la información enviada por la Oficina de Contratación, verificar las plataformas de cargue de documentos contractuales y contrastar y corroborar los documentos, se pueden establecer como conclusiones del presente seguimiento las que se enuncian a continuación:

1. En virtud del principio de publicidad y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.7.1. cuyo tenor literal reza: *"Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP, los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición."* Es obligación de las entidades estatales realizar la publicación de los documentos correspondientes a los contratos en la plataforma SECOP, por tal motivo no es suficiente con que se suscriban las actas de liquidación de los contratos sino que estas se deben publicar en SECOP II, en ese sentido no se hace la revisión de los expedientes físicos, porque lo que aparezca en el archivo físico debe estar en el expediente digital y aunque se ha suscrito el acta de liquidación al no publicarse en SECOP se está incurriendo en incumplimiento.
2. La actividad de revisión y verificación fue de difícil ejecución puesto que la información suministrada por la Oficina de contratación contenía errores de digitación, en muchos contratos está errado el número de contrato, el objeto contractual y el valor, de igual manera reportaron contratos como liquidados pero no se encontraron actas de liquidación y en la plataforma SECOP II se evidenciaron como en ejecución, así mismo se reportaron contratos como terminados sin liquidar, pero se encontró que tenían acta de liquidación suscrita, en definitiva, muchos errores en la información suministrada
3. Persiste el incumplimiento en la liquidación del contrato, a pesar de que se han reiterado los llamamientos para la terminación de los expedientes en SECOP y la liquidación de los contratos, tal como las circulares enviadas por la Oficina de Contratación y la enviada por la Oficina de Control Interno de Gestión.



7. Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones:

1. Se recomienda a la Oficina de Contratación que desde su rol de asesora y acompañante de los procesos contractuales inste a todas las dependencias fortalecer las estrategias encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de liquidar los contratos y coadyuvar para publicar oportunamente los documentos del expediente contractual.
2. Desde la Oficina de Control Interno se recomienda a la Oficina de Contratación evaluar la posibilidad de fortalecer en cada dependencia, el control de organización y gestión documental y publicación de los procesos contractuales, para evitar la materialización del riesgo frente al incumplimiento normativo de los términos para liquidar y publicar en las plataformas designadas para tal fin.
3. Se recomienda a la Oficina de Contratación fortalecer la gestión documental, de tal manera que la información se encuentre organizada y pueda ser entregada oportunamente y de forma eficaz cuando se requiera.
4. Atendiendo los resultados encontrados en los seguimientos realizados en la vigencia 2023 se recomienda que se realice una auditoría especial a las secretarías y oficinas de la alcaldía de Acacias- Meta con la finalidad de confirmar el nivel exacto de incumplimiento de la liquidación, puesto que en el seguimiento solo se escoge una muestra y no hay total certeza de los porcentajes de cumplimiento al respecto.
5. Teniendo en cuenta la relación de los contratos pendientes por liquidar que no cuentan con justificación de la reserva presupuestal, se recomienda que cada dependencia que genere reservas justifique las mismas con los contratos a los que se va a aplicar el pago.


DORA PATRICIA MORENO REYES
Jefe de Oficina Control Interno

MARIA XIMENA FARELO ROMERO
responsable de Seguimiento

Proyectó: MF Apoyo Profesional OCI

Revisó Dora Patricia Moreno Reyes – Jefe de Control Interno