CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN DECRETO 2012 II SEMESTRE 2018

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Socialización del Decreto 2012 y la resolución por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditación de la condición de creador y gestor cultural e identificación de creadores y gestores culturales	17/07/2018	Permanente
Identificación y registro de la información de los creadores y gestores culturales en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Cultura	03/08/2018	03/09/2018
Consolidación y ajustes de la información por el Ministerio de Cultura y los municipios de las bases de datos de creadores y gestores culturales identificados en los municipios y distritos.	04/09/2018	14/09/2018
Cruce de información con Colpensiones para definir viabilidad de creadores y gestores culturales que cumplen con los requisitos	14/09/2018	21/09/2018
Municipios subsanan situaciones de no viabilidad y el Ministerio remite base actualizada a Colpensiones	22/09/2018	05/10/2018
Colpensiones realiza cálculo actuarial y envía al Ministerio de Cultura	08/10/2018	12/10/2018
Ministerio envía base con cálculo actuarial y priorización a municipios	16/10/2018	26/10/2018
Municipio envía base final al Ministerio de Cultura con personas priorizadas y valor asignado	27/10/2018	16/11/2018
Ministerio de Cultura envia base final a Colpensiones para Vinculación beneficiarios	19/11/2018	29/11/2018
Giro de municipios a Colpensiones	30/11/2018	15/12/2018